Cast 1. - Rekonétrukcia priestorov $koly a dielni

ZMLUVA O DIELO &. 522/1/2019

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni

1.1 Nazov objednavatela:

Sidlo objednavatela:
Zastupeny

ICO:

DIC :

Osoby opravnené rokovat

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo Ggtu:

1.2 Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:;

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

ICO:

DIC:

ICO DPH:

Telefén:

E — mail:

Zapisany :

neskorsich predpisov

Cl. 1

Zmluvné strany

Sukromna stredna odborna skola technicka
Dr. Janského 10, 965 01 Ziar nad Hronom
RNDr. Beata Téthova, riaditelka $koly
45022631

2022672102

Ing. Eva Susterova, zastupkyna riaditelky $koly pre TEC

Ing. Adriana SvirZzovska, stavebny dozor
CSOB, as.
IBAN: SK81 7500 0000 0040 1154 3877

SimKor s.r.o.
Trate mladeze 9/A, 969 01 Banska Stiavnica

Milos Simek — konatel

Milo$ Simek — konatel,

Ing. Martin Fedorco - prokurista

VUB banka, SK60 0200 0000 0018 1129 3059
36 014 354

2020066180

SK2020066180

045/6949111

simkor@simkor.sk

OR OS Banska Bystrica, odd.Sro, vI.¢.3980/S

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona 343/2015 Z.
z. overejnom obstaravani a o zmene dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*). Objednavatel na obstaranie predmetu
tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — podlimitna zakazka - vyzva na
predkladanie ponuk podla § 112 a nasl. zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
€l 2
Predmet plnenia

21. Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavézok zhotovitela zhotovit stavebné prace
v ramci predmetu zakazky Skola inovujica praktické vyucovanie - atraktivna pre
Ziaka, potrebna pre trh prace, éast’ 1. Rekonstrukcia priestorov Skoly a dielni
financovaného v rdmci Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku



(dalej len ,NFP") z Integrovaného operacného programu (dalej len ,IROP"), ktorého
poskytovatelom je Ministerstvo poédohospodarstva arozvoja vidieka Slovenske;
republiky ako Riadiaci organ (dalej len ,RO").

2.2. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom &ase a podia podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa zavazuje zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi riadne, véas, bez vad anedorobkov braniacich uzivaniu,
v zodpovedajucej kvalite.

2.3. Objednavatel sa zavézuje dielo zhotoveneé v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
za dielo dohodnuté zmluvnl cenu v zmysle platobnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

2.4. Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie
diela potrebné.

2.5.  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podfa tejto zmluvy
o dielo.

€. 3
Rozsah a spdsob plnenia a splnenia

3.1. Prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podria
élanku 2. bod 2.1 budl vykonané na zaklade :
a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) sutaznych podkladov a ich vysvetleni na vyber zhotovitela,
c) projektovej dokumentacie (priloha Casti B.1 Sutaznych podkladov),
d) suhrnného polozkového rozpoctu (priloha €. 1 tejto zmluvy),

3.2. Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podfa ¢l. 2, bod 2.1
budi vykonané v rozsahu prilohy €. 1 Suhrnny poloZkovy rozpocet tejto zmluvy
o dielo.

3.3. Ostatné casti pinenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie stavby a
jej kvality v  dvoch vyhotoveniach.

3.4. Spdsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost' zhotovit' dielo riadne a véas si zhotovitel spini :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela
podpisanim preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich
uzivaniu a splnenim pripadnych podmienok uzivania tykajucich sa predmetu
tejto zmluvy a to v termine dohodnutom v tejto zmluve o dielo. Pre predmet
zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatefovi v jeho
sidle a to v rozsahu, termine a pocte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.
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) ClL4
Cas a miesto plnenia

Termin zacatia realizacie diela: najneskér do 10 dni odo diia odovzdania staveniska
Termin ukoncenia: do 3-och mesiacov od u&innosti zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat' objednavatela o vzniku udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu diela, s doésledkom omeskania doby vystavby
dohodnutej touto zmluvou.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 10 dni odo dfia uginnosti zmluvy.
Na prevzatie staveniska vyzve objednavatel zhotovitela najneskér 3 dni pred lehotou,
ktora urCi objednavatel na toto prevzatie staveniska. Tuto skuto&nost oznami
objednavatel e-mailom zhotovitefovi na adresu uvedenu v tejto zmluve o dielo
v €lanku .

Miesto plnenia: Banskobystricky samospravny kraj, okres Ziar nad Hronom,
Sukromna stredna odborna $kola technicka, Dr. Janského 10, Ziar nad Hronom a
Dielne SSOST v arealy ZSNP, Priemyselna 12, Ziar nad Hronom.

Cl.5
Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu é&l. Il. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran vzmysle § 3 zak. & 18/1996 Z. z. o cenach ako cena
maximalna

Cena za zhotovenie diela je :

Cena bez DPH 64 916,74 eur
DPH 20 % 12 983,35 eur
Celkova cena diela 77 900,09 vr. DPH

Slovom: sedemdesiatsedemtisicdevat'stoeur a 09/100 centov vratane DPH

Cena diela je podrobne $pecifikovana v nacenenom sthrnnom polozkovom rozpoéte
vratane krycieho listu ponuky, ktora je neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy ako
Priloha €. 1 a je pre vymedzenie predmetu zmluvy zavazna. Zhotovitel poskytne jeho
elektronicku verziu vo formate programu MS Excel (*.xls,*xIsx) Jednotkové ceny ako
aj cena diela su stanovené a zaokrihlené na 2 desatinné miesta s presnostou podla
zobrazenia.

Zmena ceny diela sa umoziuje len v pripade zmeny sadzby DPH ovplyviujucu
zvySenie alebo zniZenie diela.

Takto ur€ena dohodnuta cena za dielo je realna, pokryva véetky naklady spojené so
splnenim zavézkov a zhotovitel nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako
désledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky. Takto
vzniknuté dodatoéné naklady znasa zhotovitel.
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V kalkulacii ceny diela su zahrnuté podia potreby aj naklady na odvoz sutiny vratane
poplatku za skladkovanie, teleféon, doCasné uzivanie verejnych komunikacii,
zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej
alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude potrebné, naklady na realizacny projekt
a archeologicky vyskum, naklady na strazenie staveniska a naklady na spotrebu
elektrickej energie a vody, skusky a merania kontroly kvality prac a pod., ako aj
vedlajsie rozpoctové naklady, ktoré tvoria neopravnené vydavky.

Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky nalezitosti a veci
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia
objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného projektovou
dokumentaciou (priloha €. 3 tejto zmluvy) a Rozpo¢tom (dalej len ,naviac prace”) len
na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného
obidvomi zmluvnymi stranami. Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel vykona bez
dodatku k tejto zmluve takto vopred podpisaného alebo odchylne od dohodnutého
rozsahu diela, nie je objednavatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Tieto naviac prace
je zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej, inak 3 dnovej lehote, ak ho
objednavatel oich odstranenie poziada. Po marnom uplynuti tejto lehoty je
objednavatel opravneny nie vSak povinny tieto naviac prace odstranit sam alebo dat
odstranit sam ato na naklady zhotovitela. Ak takéto naviac prace objednavatel
dodatoéne pisomne uzna, patri zhotovitelovi Uhrada ich ceny dohodnutej v dodatku k
tejto zmluve, ktory zmluvné strany na Grovni Statutarnych organov podpisu. Zhotovitel
sa zavazuje pri ocenovani naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny
tak, aké pouzil pri spracovani svojej ponuky v ramci verejného obstaravania
a Rozpoctu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu
inak.

Cl.6
Platobné podmienky
Objednavatel preddavok ani zalohu na plnenie zmluvy neposkytuje.

Platba bude uskutoénena bezhotovostnym stykom, na zaklade vystavenej faktury za
zrealizované stavebné prace, na zaklade supisu skutoéne vykonanych prac v zmysle
vykazu vymer potvrdenych stavebnym dozorom a objednavatelom.

Supis skuto¢ne vykonanych prac objednavatel odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. V pripade
ak objednavatel k mesacnému supisu skutocne vykonanych prac predlozenému
zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady
a zhotovitel predlozi objednavatelovi opraveny mesaény supis skutoéne vykonanych
prac, objednavatel tento opraveny mesaény supis skutoéne vykonanych prac
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od
predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skutoéne vykonanych prac podpisuje
stavebny dozor a povereny zamestnanec objednavatela.

Fakturacia musi byt v stlade s ¢asovym, vecnym a finanénym harmonogramom.

Vzmysle zmluvy o dielo su platby za Cciastkové plnenia prac a dodavok
objednavatelom dohodnuté na zaklade vystavenej faktury tak, Ze zhotovitel] moze
vystavit prva faktaru az na zaklade objednavatelom potvrdeného supisu skutoéne
vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie k poslednému difiu v mesiaci, v
ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne minimalne 20% celkovej ceny
diela. Dal$ie ciastkové faktury je dodavatel opravneny vystavit na zaklade
objednavatelom potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok za
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uplynulé obdobie, s ohladom na pozadovanu vysku zaverecnej faktury. Zavereénu
faktaru vystavi po protokoldrnom prevzati celej stavby, pricom objem dodanych prac
a dodavok méze byt maximalne 10% z ceny diela.

Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym spbsobom. Faktira musi byt
zostavena prehladne a pritom musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je
v sulade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Su&astou je vykaz skutotne
vykonanych mnozstiev. Vykaz vykonanych mnozstiev musi byt potvrdeny stavebnym
dozorom objednavatela, pripadne daldimi pisomne poverenymi osobami.

Zhotovitel' predlozi objednavatelovi pred vystavenim Ciastkovej faktury na vecnu
kontrolu vo dvoch vyhotoveniach vykaz vykonanych mnozstiev prac a dodavok
vratane rozpracovanosti vyroby. Objednavatel overi ich spravnost' v lehote
do desiatich dni od obdrzania podpisom opravneného pracovnika. Na zaklade takto
overeného vykazu bude zhotovitel opravneny vystavit fakturu.

Zhotovitel predloZi objednavatelovi 5 rovnopisov faktur (vratane elektronickej verzie
vo formate *.pdf), vratane rovnakého poétu podpornej dokumentacie faktiry (vratane
elektronickej verzie).

Podpornd dokumentacia k faktire predstavuje: zistovaci protokol o vykonanych
stavebnych pracach, slpis vykonanych stavebnych prac, krycie listy Cerpania,
rekapitulacia ¢erpania (MS Excel), preberaci protokol, dodaci list a pod. (MS Word).
Dokument, ktory nie je moZné vyhotovit vo viacerych rovnopisoch, zhotovitel
predklada v troch képiach, potvrdenych pediatkou a podpisom zhotovitela.

Sumy v aétovnych dokladoch a ich prilohach sa uvadzaju s presnostou na 2
desatinné miesta s matematickym zaokrihlenim. Jednotkové ceny a sumy
jednotlivych poloziek v sUpise vykonanych prac sa uvadzaju s presnostou na tolko
desatinnych miest, kolko je uvedenych v elektronickej forme schvaleného
rozpoCtu (vykaz vymer, resp. podrobny rozpodet).

Splatnost’  vystavenej faktiry je 60 dni odo dna jej dorucenia
objednavateflovi, faktira bude uhradena bezhotovostnym prevodom na ucet
zhotovitela uvedeny na faktire. V pripade neobdrzania finanénych prostriedkov
v stanovenej lehote od poskytovatela - riadiaceho orgénu sa doba splatnosti predizi.

Faktury musia spifiat’ nalezitosti danovych dokladov podla § 74 zak. & 222/2004 Z. z.
v zneni zmien a dopinkov a prilozené doklady umozfiujuce posudit opravnenost
fakturéacie. Faktury budi predkladané v piatich vyhotoveniach pre objednavatela.
Nalezitosti faktuar :

a) oznacenie ,faktira" a jej poradoveé ¢islo

b) oznagenie dodavatela — nazov, sidlo, ICO, DIC, IC DPH,

c) oznacenie prijemcu — sidlo, ICO, DIC, IC DPH.

d) nazov, adresa banky a &islo Gétu dodavatela,

e) Cislo zmluvy a oznacenie fakturovanej éasti diela,

f) datum dodania tovaru, sluzby,

g) datum vystavenia faktury a datum jej splatnosti,

h) fakturovana suma,

i) naleZitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty — zaklad dane, sadzba dane,

vyska dane spolu
j) peciatka a podpis dodavatela,
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k) objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok v piatich
vyhotoveniach.

Ak zhotovitel doruéi nespravne vyhotovenu, alebo neupinu faktdru alebo pripojené
doklady, objednavatel je opravneny fakturu vratit na doplnenie. V takomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti (60 dni) zacne plynut diiom
nasledujucim po dni doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit' cenu dohodnutu v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu,
nie je mozné postlpit' tretej osobe a ani nie je mozné zriadit' zalozné pravo na tieto
pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel nie je v omeskani s lehotou splatnosti v
zmysle ods. 6.11 tejto zmluvy po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost pinit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane zhotovitela. V tomto pripade sa doba
uvedena v ods. 6.11 predlZzuje o tuto dobu.

Pri nedodrzani terminu splatnosti faktary si zhotovitel méZe uplathovat
u objednavatela urok zomeskania vo vySke 0,03% za kazdy defl omeskania
z fakturovanej Ciastky.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odiisne od
dohodnutého rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny
odstranit v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mézu byt odstranené na jeho
naklady.

CL7
Odovzdanie predmetu zmluvy o dielo

Povinnost zhotovit dielo riadne av€as spini zhotovitel odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak véeobecne
pravne predpisy alebo technické normy urCuju vykonanie skuSok osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela musi uspe$né vykonanie takychto skuSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 pracovnych dni vopred.

Suéasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady :
a) osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
b) zapisy o kontrole ¢innosti a casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
c) zapisy o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
d) certifikaty pouzitych materialov,
e) projekty stavby so zakreslenymi zmenami,
f) pripadné dalsie doklady potrebné ku kolaudacii stavby.

Bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokonCené
a prevziat ho. To znamena, Zze chybajuce doklady, aZ do doby ich predloZenia, su
povazované za vadu, ktora brani uzivaniu diela.

V pripade, ak sa bude dielo odovzdavat po Castiach je potrebné zadefinovat dodrzanie
vSetkych potrebnych dokumentov a dokladov, ktoré budu suhrnne osvedCovat' akost
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a kompletnost' diela. Suhrn giastkového odovzdavania a prevzatia bude sucastou
odovzdavania a prevzatia diela.

Zhotovitel je povinny dielo odovzdat' vygistené od zvySnych materialov tak, aby bolo
mozné dielo riadne prevziat a uzivat. Za ,riadne* ukonéenie® Zmluvy o dielo (dalej len
.£0D") sa povazuje splnenie vdetkych zavazkov zmluvnych stran a suéasne
uplynutie doby, na ktort bola ZoD uzatvorena.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Vady
a nedorobky evidované v zapisnici z preberacieho konania, mézu byt iba takého
charakteru, Ze sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju
prevadzkovanie a uzivanie diela a neznizuju jeho hodnotu. Zhotovitel ma povinnost’
odovzdat' dielo po odstraneni tychto vad.

V pripade vad v priebehu zaruénej doby zahaji zhotovitel ich odstrafiovanie ihned po
ich nahlaseni objednavatelom.

¢1.8

Povinnosti a prava zhotovitefa

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze bude pri pineni zmluvy o dielo postupovat s odbornou
starostlivostou a bude dodrZiavat vseobecne zavizné pravne predpisy, normy
a podmienky tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela (existujuca
projektova dokumentacia pre realizaciu stavby, jeho pokynmi, zapismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a &istotu v mieste vykonavania diela a je povinny
odstranovat na viastné naklady odpady a nedistoty, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel  zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy aodvaza zo staveniska zeminu ainy odpad a za poriadok
a bezpe€nost na stavbe. Pripadné 3kody z porugenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel objednavatelovi a uspokoji naroky tretich oséb.

Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi oznadenie miesta vykonavania diela
prenosnym dopravnym znacéenim.

Zhotovitel pred zacatim prac bude konzultovat spésob realizacie S poverenym
pracovnikom objednavatela.

Zhotovitel' vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objednavatelom a
zabezpeci viditelné oznacenie stavby, zabezpeédi prijazd a vyjazd na stavenisko
podla platnych nariadeni v danej lokalite.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane
samostatnej kancelarie s telefénom) zabezpetuje zhotovitel. Vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska sU suéastou
ceny predmetu zmluvy.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane



8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov, vratane telefonu.

Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto
nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej spésobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak
sa nedaju odstranit, navrhnut' objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo §kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrzZiavat ustanovenia
vyhladky ¢ 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spodsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti a
nariadenie viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom zmluvy a tiez zabezpecit
pinenie povinnosti zamestnavatela na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
praci na stavenisku v stlade s tymto nariadenim.

Zhotovitel vykona dielo vhodnym strojovym zariadenim a v kvalite zodpovedajlce;
STN a spolusuvisiacich predpisov a noriem.

Zhotovitel bude viest stavebny dennik o vykonanych pracach a prostrednictvom
opravnenej osoby bude zapisovat v8etky udaje, ktoré poklada za ddlezité pre riadne
vykonavanie diela. Dennik bude predkladat' k min. tyzdennému podpisu poverenym
osobam zo strany objednavatela za u€elom odsuhlasenia rozsahu vykonanych prac,
ich kvality a mnozstva pouzitého materialu. V stavebnom denniku je zakézané zapisy
prepisovat, $krtat' a vytrhavat jednotlive strany. Vedenie stavebného dennika konci
po ukonéeni diela.

Zhotovitel vyhotovi harmonogram realizacie prac a bude obsahovat najma: popis
vykonavanych prac, po¢ty a nasadenie pracovnikov, predpokladané mesacné pinenie
v EUR. Zhotovitel je povinny harmonogram aktualizovat’ kazdych 30 dni.

Zhotovitel je povinny k odovzdaniu zhotoveného diela objednavatelovi vyhotovit
projekt stavby so zakreslenymi zmenami.

Zhotovitel moze vykonat' dielo este pred dojednanym ¢asom.

Zhotovitel do 14 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky,
zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 4. V pripade zameru realizovat
nastup nového subdodavatela ataktiez zameru realizovat zmenu pdvodného
subdodavatela je zhotovitel povinny min. 5 pracovnych dni vopred pisomne
informovat objednavatela o nastupe subdodavatela na realizaciu diela a sucasne
predlozit' ¢estné vyhlasenie, Ze subdodavatelia maju alebo najneskér v Case pinenia
budl mat v registri koneénych uzivatelov vyhod zapisanych konecnych uzivatelov
vyhod v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. ktori maju povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z..



8.21.

8.1.

9.2,
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

V pripade zmeny stavbyvediceho je zhotovitel' povinny predlozit objednavatelovi
potvrdenie, Zze novy stavbyveduci splfia zakonom stanovené poziadavky na vykon
uvedenej funkcie minimaine 5 pracovnych dni pred uskuto&nenim zmeny. Uvedena
zmena bude zdokumentovana aj v stavebnom denniku.

CL9
Povinnosti a prava objednavatefla

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko spolu s pravoplatnym
stavebnym povolenim najneskér do 10 dni odo dfia Géinnosti Zmluvy o dielo.

Tuto skutonost' zaznamenaijl zmluvné strany v stavebnom denniku.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vSetky potrebné
rozhodnutia prisluSnych organov potrebné na zhotovenie diela, potvrdi docasnu
skladku stavebného odpadu, dohodne odberové miesta elektrickej energie a vody
a dohodne spbsob merania a U¢tovania odberov zhotovitela, vratane 1 ks sady
projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby.

Objednavatel prostrednictvom svojich opravnenych oséb vykonava priebeznu kontrolu
diela, zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac v stavebnom denniku.

Ak objednavatel pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo
Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela, povazuje sa to
za podstatné porusenie zmluvy o dielo a objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto
zmluvy o dielo.

Objednavatel sa zavézuje ukoncené dielo pred dojednanym &asom prevziat.

V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela $pecifikovaného v &l. 2 ods. 2.1
vtermine uréenom v ¢l 4 ods 4.1 mdze objednavatel uplatnit zmluvnu pokutu vo
vyske 0,03 % za kazdy defi omeskania z ceny diela $pecifikovanej v &l. 5 ods 5.2.

Cl. 10
Zaru¢na doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené vsulade s touto
zmluvou o dielo a bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, tj. nie je vykonané v celom rozsahu,

Drobné nedostatky diela, ktoré sa nepovazuju za vady diela a nebrania spineniu
zavazku, odstrani zhotovitel do 5 dni od ich oznamenia. Objednavatel ma pravo
oznamit' tieto nedostatky do 5 rokov ak nie je stanovené inak, po prevzati diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil
objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.



10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel pocas plynutia zaruénej doby, od odovzdania
diela objednavatelovi.

Reklamacia musi byt podana pisomne /mdze byt faxova sprava potvrdena telefonicky
a nasledne doporucenym listom/ a v zaruénej dobe, inak je neplatna. Musi obsahovat
oznacéenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, opis ako sa prejavuje a navrh
vybavenia reklamacie. Rozoznavaju sa :

zjavné vady, t.). vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri preberani predmetu zmluvy $pecifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 . Musia byt reklamované
zapisanim v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim
dohodnutych terminov ich odstranenia,

skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
$pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny
ich reklamovat' u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel je povinny
reklamaciu odstranit do 3 pracovnych dni po jej obdrzani.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy o dielo je 60 mesiacov.
Zarucna lehota zacina plynat diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v Case svojej Zzivotnosti.

10. 9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vady diela po¢as zarucnej lehote ma

objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost na vlastné naklady bez
pozadovanej Uhrady odstranit vady v ¢o najkratSej lehote po pisomnom oznameni
objednavatela.

10.10. Zhotovitel' je povinny vyhotovit pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady

opatreny podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej
vady.

10.11. Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie

zarucna doba.

10.12. Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢.

b)

c)
d)

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni, vtakomto pripade
objednavatel moéze:
pozadovat odstranenie vad dodanim Casti diela za vadnu Cast diela,
dodanie

chybajlicej Casti diela a poZzadovat odstranenie pravnych vad,
pozadovat odstranenie vad opravou diela, ak su vady opravitelné,
pozadovat primeranu zfavu z dohodnutej ceny diela alebo
odstupit od zmluvy.

10.13.  Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim zjavnych

a skrytych vad v terminoch Specifikovanych v €l. 10 ods. 10.6, objednavatel si moze
uplatnit zmluvnu pokutu vo vySke 33,00 € za kazdy deri omeskania.

10.14. ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky $kody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretej
osobe v désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy o dielo.



V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy o dielo
ktorejkolvek zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

10.15. NEBEZPECENSTVO SKODY

11.1.

11.3.

11.4.

1.5

11.6.

12.1.

a) Nebezpecenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

b) Zodpovednost za Skody prechadza na objednavatela dfiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

Cl. 11
Ostatné ustanovenia a osobitné podmienky plnenia diela

Pod vysSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
Vpripade, Ze takato okolnost brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy
zhotovitelovi alebo objednavatelovi, bude povinna strana zbavena zodpovednosti za
Ciastocné alebo uplné nesplnenie zavizkov podfa zmluvy zmluvnymi stranami
primerane o dobu, po ktort pdsobili tieto okolnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze najneskér ku dfiu prevzatia staveniska predlozi
k nahliadnutiu platnt Poistni zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
zakazky.

Zmluvné strany maju pravo ukongéit platnost zmluvy z dévodov zavazného porusenia
ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran:

11.3.1 vypovedou s 1-mesaénou vypovednou lehotou alebo
11.3.2 odstipenim od zmluvy.

Vypovedna lehota zacina plynut prvym dfiom nasledujuceho mesiaca po doruceni
vypovede druhej zmluvne;j strane.

Za zavazné porusenie zmluvy sa povazuje:

- prekroCenie lehoty splatnosti faktur objednavatelom po upozorneni o viac ako
30 dni,

- prekroCenie terminov zhotovenia diela uvedenych v &l. 4 o viac ako 30 dni,

- neprevzatie staveniska zhotovitefom v lehote uvedenej v &l. 4 zmluvy.

V pripade doCasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele
zdovodov na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne
vynaloZené naklady.

Cl.12
Vykonova zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel pred podpisom tejto zmluvy, uhradi na uéet
Objednavatela vykonovu zabezpeku pre pripad, 2e Zhotovitel nebude pinit svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo&i nemu vznikne pohladavka (dalej
len ,Vykonova zabezpeka*“) v hodnote 20 % z ceny diela s DPH.

Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovl zabezpeku alebo jej ¢ast po dobu
realizacie diela az po jeho ukonéenie a odovzdanie objednavatelovi a to v pripade,
ak:



b)

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13:1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Zhotovitel porusi niektord svoju povinnost uhradit penazné zavazky vratane
zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

pre pripad neuspokojenia akejkolvek pohladavky objednavatela vyplyvajicej z tejto
zmluvy.

V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej Casti Objednavatefom bude
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit Vykonovu zabezpeku do pine;
vysky, t. j. do vysky 20 % z ceny diela s DPH, a to najneskér do 10 dni od dorucenia
vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

V pripade, ak Zhotovitel nedopini na ucet Objednavatela Vykonovu zabezpeku
v lehote podla élanku 12 bodu 12.2 je Objednavatel opravneny uplatnit' si na tarchu
zhotovitela zmluvnli pokutu v sume 100,- € za kazdy defi omesSkania so splnenim
tejto povinnosti, maximalne do vysky 50 % z Vykonovej zabezpeky.

Objednavatel sa zavazuje vratit na GCet Zhotovitela Vykonovu zabezpeku najneskor
do 10 kalendarnych dni od spinenia povinnosti podla bodu 8.19 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny namiesto Uhrady Vykonovej
zabezpeky predlozit Objednavatelovi bankovu zaruku (dalej len ,Bankova zaruka®),
ktora bude vystavena najmenej na sumu 20 % zceny diela s DPH a ako jedina
podmienka jej ¢erpania bude stanovena ziadost Objednavatela, alebo vinkulovat na
svojom Uéte pozadovany objem finanénych prostriedkov, kde ako jedina podmienka
&erpania finanénych prostriedkov bude stanovena Ziadost Objednavatefla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprinaleZia uroky z Vykonovej
zabezpeky.

ClL. 13
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na internetovej stranke objednavatela.
Zmluva nadoblda uéinnost po schvaleni procesu verejného obstaravania zo strany
poskytovatela prispevku (napr. riadiaceho organu, implementacia a pod.)
a naslednom zverejneni, v opaénom pripade tato zmluva ucinnost nenadobudne.
Tuto skuto&nost oznami verejny obstaravatel bezodkladne e-mailom UspeSnému
uchadzadovi na adresu uvedenu v zmluve o dielo v ¢lanku |.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanymi pracami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP, ato opravnenymi osobami vzmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok
zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat im vSetku potrebnu sucinnost v sulade
s prilohou €. 6 tejto zmluvy.

Akékolvek zmeny adopinky zmluvy sa budl robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami.

Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych
stran, ako aj pravne pomery z nej vyplyvajlce, vznikajuce a suvisiace, zakonom ¢.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Vsetky spory vyplyvajuce ztejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budu
zmluvné strany riesit predov$etkym vzajomnou dohodou.



13.7. Zmluva je zavézna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

13.8. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych $tyri (4) vyhotovenia
obdrZi objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

13.9. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola
uzavreta v tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zéklade suhlasu
s fou ju podpisuja.

13.10. Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy su prilohy:

e ¢.1 - Suhrnny polozkovy rozpoget - aj v elektronickom tvare vo formate
Xlsx
&. 2 - Casovy a vecny harmonogram plnenia zmluvy
¢. 3 - Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitela za $kodu
spésobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti
zhotovitela za Skodu podnikatela poéas celej doby realizacie zakazky v
minimalnej vyske zmluvnej ceny podla bodu 5.2 tejto zmluvy

e ¢&. 4 - Zoznam subdodavatelov s uvedenim prac, ktoré vykonaju na pineni
zmluvy a &estné vyhlasenie, Ze kazdy subdodavatel spifia alebo najneskér
v &ase plnenia bude spifiat podmienky Uasti podla § 32 ods. 1 zak. &
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov
€. 5 - Doklad o vykonovej zabezpeke v zmysle ¢l. 12 tejto zmluvy
¢. 6 - Zoznam ekvivalentnych poloziek (neuplatfiuje sa)
¢. 7 - Prepis Standardnych ustanoveni zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku tykajacich sa kontroly/auditu/overovania
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